
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                    
===========================================================================================================================================================================================================================                                         
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                     SISTEMA DE ORCAMENTO E CUSTOS                                                                                         DATA: 09/05/2017                                         
                                                                                     CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (preco de custo)                                                                                PAG:    1                                         
===========================================================================================================================================================================================================================                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Obra: REDE DE ENERGIA 6ª BIA AAAE AP - OBRA - R02                                                                                                                                                                                                                   
      6ª BIA AAAE AP                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                 ---------------------------------------------------- Percentual mensal a executar ----------------------------------------------------                                                             
                                                                      09/2017        10/2017        11/2017        12/2017                                                                                  Total                                                   
Item                Descricao                     | Vr. Prev.    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                           
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  1                 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI|              |     25,00    |     25,00    |     25,00    |     25,00    |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              ============================================================|              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |     43.990,34|     10.997,59|     10.997,59|     10.997,59|     10.997,57|              |              |              |              |              |     43.990,34                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  2                 INSTALAÇÃO DE OBRA            |              |    100,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              ===============|              |              |              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |      6.032,03|      6.032,03|              |              |              |              |              |              |              |              |      6.032,03                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  3                 SERVIÇOS GERAIS               |              |     25,00    |     25,00    |     25,00    |     25,00    |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              ============================================================|              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |        475,20|        118,80|        118,80|        118,80|        118,80|              |              |              |              |              |        475,20                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  4                 ESTRUTURA DA CABINE DE        |              |              |     50,00    |     50,00    |              |              |              |              |              |              |                                                           
                    MEDIÇÃO                       |              |              ==============================|              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |      5.746,78|              |      2.873,39|      2.873,39|              |              |              |              |              |              |      5.746,78                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  5                 ALVENARIA E VEDAÇÕES DA       |              |              |              |     50,00    |     50,00    |              |              |              |              |              |                                                           
                    SUBESTAÇÃO E CABINE MEDIÇÃO   |              |              |              ==============================|              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |      7.371,63|              |              |      3.685,82|      3.685,81|              |              |              |              |              |      7.371,63                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  6                 REVESTIMENTO                  |              |              |              |    100,00    |              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              |              |              ===============|              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |      2.549,90|              |              |      2.549,90|              |              |              |              |              |              |      2.549,90                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  7                 PAVIMENTAÇÃO                  |              |              |              |    100,00    |              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              |              |              ===============|              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |        508,05|              |              |        508,05|              |              |              |              |              |              |        508,05                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  8                 PINTURA                       |              |              |              |              |    100,00    |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              |              |              |              ===============|              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |      1.277,26|              |              |              |      1.277,26|              |              |              |              |              |      1.277,26                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
  9                 IMPERMEABILIZAÇÃO             |              |              |     15,00    |     85,00    |              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              |              ==============================|              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |      1.175,06|              |        176,26|        998,80|              |              |              |              |              |              |      1.175,06                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
 10                 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         |              |              |              |    100,00    |              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |              |              |              ===============|              |              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |        226,99|              |              |        226,99|              |              |              |              |              |              |        226,99                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
 11                 MEDIÇÃO E REDE DE MÉDIA       |              |              |     50,00    |     25,00    |     25,00    |              |              |              |              |              |                                                           
                    TENSÃO                        |              |              =============================================|              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |    107.880,88|              |     53.940,44|     26.970,22|     26.970,22|              |              |              |              |              |    107.880,88                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
 12                 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE      |              |              |              |     50,00    |     50,00    |              |              |              |              |              |                                                           
                    225KVA EM POSTE SIMPLES       |              |              |              ==============================|              |              |              |              |              |                                                           
                                                  |     57.728,18|              |              |     28.864,09|     28.864,09|              |              |              |              |              |     57.728,18                                             
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
% total                                           |   100,00 %   |      7,30    |     28,99    |     33,11    |     30,60    |              |              |              |              |              |   100,00 %                                                
% total acum.                                     |              |      7,30    |     36,29    |     69,40    |    100,00    |              |              |              |              |              |                                                           
vr.total                                          |    234.962,30|     17.148,42|     68.106,48|     77.793,65|     71.913,75|              |              |              |              |              |    234.962,30                                             
vr.total acum                                     |              |     17.148,42|     85.254,90|    163.048,55|    234.962,30|              |              |              |              |              |                                                           
--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------                                             
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