



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

## **ANEXO IV–CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


**20TR038 - SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA TIPO MISTA  
(SPT E ROTATIVA), NA ÁREA DA 3ª REGIÃO MILITAR**

## **1. TERMOS GERAIS**

- 1.1 Prazo de início: A Contratada deverá iniciar o serviço de sondagem em até 7 (sete) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, devendo a mobilização ser realizada dentro desse período;
- 1.2 Prazo de execução: máximo de 2 (dois) dias corridos para cada 20 (vinte) metros de sondagem, independentemente do número de furos;
- 1.3 Prazo de entrega do relatório: 7 (sete) dias corridos após a finalização dos furos no local.
- 1.4 A data da conclusão será considerada quando a Contratada notificar a Contratante, desde que a Fiscalização desta considere o serviço em condições de ser recebido.
- 1.5 O pagamento se dará de forma integral após a conclusão e recebimento dos serviços pela Contratante.
- 1.6 O prazo de vigência contratual será estipulado em 90 (noventa) dias, podendo ser aditivado conforme necessidade para atendimento ao prazo de execução do serviço.
- 1.7 Poderá haver prorrogação de prazos, mantidas as demais cláusulas contratuais, quando ocorrerem os motivos citados no §1º do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo aditivo

## 2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

20TR038 - SERVIÇO DE SONDAAGEM GEOTÉCNICA TIPO MISTA (SPT E ROTATIVA), NA 3ª REGIÃO MILITAR					
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
Data	0	7	9	16	90
Atividades Previstas	Assinatura do Contrato	Término da Mobilização	Término do Serviço de Sondagem	Entrega do Relatório	Término do contrato
	Emissão da Ordem de Serviço	Início do Serviço de Sondagem	Início da elaboração do Relatório	Pagamento Integral	
	Início da Mobilização	Emissão da ART de Execução			



Porto Alegre, RS, 26 de fevereiro de 2021

**RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI – 1º Tenente**  
 Engenheiro Eletricista - CREA/RJ 16131403  
 Chefe da Subseção de Projetos

VISTO:

**GLAUF SIDNEY DUARTE MOREIRA JÚNIOR - Maj**  
 Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RS 148992  
 Chefe da Seção Técnica da CRO 3