MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

MAPA DE RISCOS

Orgio: Comissio Regional de Obras 3 (CRO 3)

Objeto: Servico de Sondagem Geotécnica tipo mista (SPT e Rotativa), na area da 3* Regido Militar

Termo de Referéncia n®: 038-ST/2020

FASE DE ANALISE

(x) Planejamento da Contratacao e Sele¢do do Fornecedor

( ) Gestao do Contrato

RISCO 01 — Contratar empresa sem especializaciao técnica necessaria

Probabilidade:

(x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( )Baixa ( ) Média (x) Alta

Danos

Insucesso na execugdo do servico pretendido.

Utilizar dado incorreto em projetos.

Acao Preventiva Responsavel

Exigéncia de capacidade técnico-operacional da empresa licitante € | Chefe da Subsecio de

técnico-profissional do seu respectivo responsavel técnico. Projetos

Acao de Contingéncia Responsavel

Retificacao da fase de habilitagdo técnica.

Chefe da Subsec¢ao de
Licitagdes e Contratos
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RISCO 02 — Irregularidades nas certidoes das licitantes e na conformidade do processo

Probabilidade: (x ) Baixa () Média ( ) Alta

Danos

Atraso no andamento do processo licitatorio.

Acao Preventiva

Responsavel

Conferéncia da documentagao por meio de checklist.

Chefe da Subsec¢ao de
Licitagdes e Contratos

Acao de Contingéncia

Responsavel

Contatar as licitantes para regularizagdo das pendéncias.

Chefe da Subsecao de
Licitagdes e Contratos

RISCO 03 — Incapacidade técnica e/ou operacional da licitante vencedora em executar os

servicos
Probabilidade: (x ) Baixa () Media () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Meédia (x) Alta

Danos

Atraso no andamento dos servigos.

Acao Preventiva Responsavel
Exigir atestado de qualificagdo técnica. Chefe da Subsegao de
Projetos
Acao de Contingéncia Responsavel
Elaborar notificagdo e suspender contratacdes até regularizagdo dos | Chefe da Subsecdo de
Servigos. Obras

RISCO 04 — Atraso nas entregas do relatorios de sondagem

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Danos

Atraso no recebimento dos servigos.

20TRO38 - Servigo de sondagem geotécnica tipo mista (SPT e Rotativa), na area da 3* Regido Militar
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Aciao Preventiva Responsavel
Exigir cumprimento de prazos durante assinatura da Ordem de Servigo. Chefe da Subsec;ao de
Projetos
Acao de Contingéncia Responsavel
Elaborar notifica¢do e eventuais multas em caso de reincidéncia. Chefe d?)ilrl::egao de

RESPONSAVEL

Porto Alegre, RS, 23 de abril de 2021

RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI - 1° Tenente

Engenheiro Eletricista - CREA/RJ 16131403

Chefe da Subsecdo de Projetos

RENATA ALBERGARIA DE MELLO BANDEIRA - Major
Engenheira de Fortificacdo e Construgcdo - CREA/RS 130288-D

Chefe da Se¢do Técnica
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